



**План адаптации объекта социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории МАОУ СШ № 23 на 2021-2022г.**

| № п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы | | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------|------------------------|
| | | | | Содержание работ* | Вид** работ | | Объем, тыс.руб. | Источник | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МАОУ СШ № 23 | 660078, г. Красноярск, ул. Парапютная, дом 8 | 01-31 | Нанесение контрастной ленты для маркировки на территории, прилегающей к зданию (наружной лестнице) | ТР | ДЧ-И (ОСУ) | 16 | | Заместитель директора по АХР | Октябрь 2021 г. |
| | | | | Нанесение контрастной маркировки на дверях входа (выхода) в здание и крайних ступенях лестниц | ТР | ДЧ-И (ОСУ) | 14 | | Заместитель директора по АХР | Октябрь 2021 г. |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | Нанесение контрастной маркировки на пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР | ДЧ-И (ОСУ) | 9 | | Заместитель директора по АХР | октябрь 2021 г. |
| | | | | Подготовка зоны целевого назначения здания (кабинета для обслуживания) | ТР | ДЧ-И (ОСУ) | 6 | | Заместитель директора по АХР | Ноябрь 2021 г. |
| | | | | Система информации на объекте (установка визуальных средств (информационные таблички) | ТР | ДЧ-И (ОСУ) | 10 | | Заместитель директора по АХР | Март 2022 г. |
| | | | | Замена порогов (двери) | ТР | ДЧ-И (ОСУ) | 700 | | Заместитель директора по АХР | август 2021г. |
| | | | | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ОРГ | ДЧ-И (ОСУ) | 0 | | Заместитель директора по АХР | август 2021г. |
| | | | | Приобретение учебников для обучающихся с умственной отсталостью | ОРГ | ДЧ-И (ОСУ) | 7 | | Заместитель директора по АХР библиотекарь | сентябрь 2021г, сентябрь 2022г, сентябрь 2023г. |